

INGENIERÍA CIVIL-INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

NOMBRE: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

UBICACION: CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO

LOCALIDAD: SAN JOSÉ TETEL

MUNICIPIO: YAHOQUEMEHCAN

FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: 07 DE AGOSTO DE 2020




Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	ago.-2020	Total
ADS-27.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADAML DE PILETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12° DE DIAMETRO, INCLUYE, LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		80.00	24/08/2020	3.00	26/08/2020	80.00 \$31,402.40 100.00%	80.00 \$31,402.40 100.00%
ADS-27.05	CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A LA REDPZA MUNICIPAL CON EMPAQUE, ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO "BOTA DE INSERCIÓN" RECTA O A 45°, INCLUYE: EXCAVACION PARA CONEXION DE TUBERIA ADS DE 6" DE DIAMETRO Y CON UNA LONGITUD DE 600 MTS, RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		5.00	26/08/2020	1.00	26/08/2020	5.00 \$5,288.35 100.00%	5.00 \$5,288.35 100.00%
DR-22.19	CONEXION A LA RED EXISTENTE DE 25 A 40 CM,PZA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.00	26/08/2020	2.00	27/08/2020	1.00 \$439.93 100.00%	1.00 \$439.93 100.00%

Suma en la hoja: \$37,130.68
Suma acumulada: \$64,018.78

M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAHOQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021

OBRAS PUBLICAS



Ingeniería Civil-Industrial, Mantenimiento, Diseño Y Construcción
R.F.C. LOG. 110424760
Ing. Justino Lopez Gil
Tel. 246-295-66-80

LOGINET_262416@outlook.com