

CALENDARIO

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 LOCALIDAD: SAN JOSÉ TETEL
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BAJA TENSIÓN
 UBICACIÓN: AV. SAN JOSÉ

CLAVE: FISM-20-43-65
 SITUACION: INICIAL
 NO. DE AGEB: 0

ENTRE: CALLE 5 DE MAYO Y MARTIRES DE 1918

No.	CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	FECHA		
	No.		INICIA	-	TERMINA
1	001	CONSTRUCCIÓN DE 40 MTRS DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN N2F, CABLE MULTIPLE	1 de diciembre de 2020	a l	31 de diciembre de 2020

C. Francisco Villarreal Chairez
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 AYUNTAMIENTO DEL
 DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017-2021
**OBRAS
 PÚBLICAS**

Ing. Ricardo Isaac Gutiérrez Leal
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS